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Podklad pro jednani HSR-UK k dopravnim prioritdm se zastupci Ministerstva
dopravy, Reditelstvi silnic a dalnic, Usteckého kraje a Spravy Zeleznic

23.11. 2023 od 10:00 hodin prezencné v Mosté, Magistrat mésta Mostu

Podnéty jednotlivych €lenskych organizaci HSR-UK

Hospodaiska a socialni rada Mostecka:
- ORLEN UNIPETROL RPA s.r.0.

Zadost o predani aktudlnich informaci o stavu feseni silnice 1/27 v lokalité Litvinov-
Most, abychom mohli koordinovat s nasi Uzemni strategii.

P. Vacek, RSD — Sprava Chomutov, informoval, Ze pfiprava stavby I/27 Most — Litvinov
pokracuje, byl zpracovan doplrikovy geotechnicky prizkum, proces E.I.A. byl ukoncen
ve zjistovacim fizeni. V soucCasné dobé probihd vybérové fizeni na projektanta
dokumentace pro stavebni povoleni véetné inZzenyrské ¢innosti.

Spole¢nost Orlen Unipetrol bude ze strany RSD kontaktovdna vrdmci zajisténi
aktualizace vyjadreni pro prodlouzeni Uzemniho rozhodnuti a dale pfi zahajeni
zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni. Zahdjeni stavby je predpokladdno v
roce 2026 (pfip. 2027).

F. Baar, Orlen Unipetrol, vznesl dotaz, jakd varianta je projektovana. Odpovéd:
Ctyfpruhovd smérové délena varianta pripravovana pro stavebni povoleni, vsichni
dotceni vlastnici i dotéené organy budou vyzvani v rdmci fizeni k vyjadreni.

- Mésto Most

z dlivodu zvyseni bezpecnosti dopravy navstévnikd muzea Hospodarska a sociadlni rada
Mostecka, z.s. podporuje Usnesenim ¢.63/21 presunuti zastavky Most-Minerva nebo
v lepsSim pripadé vznik nové vlakové zastavky u Podkrusnohorské technické muzeum,
aktivita podporovana HSRM a Euroregionem Krusnohoti.

L. Sosna, MD, se dotazal, zdali mésto Most zaslalo oficidlni podnét Spravé Zeleznic.

V. Vozka, HSRM, potvrdil, Ze se tak stalo, a uved|, Ze zasle i panu Sosnovi. Ten
konstatoval, Ze musi byt vSe komplexné posouzeno jak ztechnického, tak i
technologického pohledu.

F. Baar, ORLEN Unipetrol, uvedl, Ze zastavku Minerva vyuZivaji zaméstnanci
spole¢nosti ORLEN Unipetrol, a proto jsou pro jeji zachovani.

G. Nekolova, predsedkyné HSR-UK, pfislibila, e vramci HSRM vyvold jedndni
dotcenych subjektt a pripravi podklad pro MD k Feseni problematiky.

V uplynulych meésicich probéhla komunikace vedena ze strany HSR-=UK se
zainteresovanymi subjekty a nasledné byla na RSD odeslana 7adost o zfizeni dvou
zastavek na znameni, ktery byla doplnéna o zdlivodnéni tohoto reseni. Jaky je dal$
vyvoj v této véci?

oblast dopravniho znaéeni — silnice €. 1/27 Prazska v Mosté, Vtelno, v misté pripojky
(od autoservisu Weber je kfiZzovatka bez jakéhokoliv dopravniho znaceni. Chybi svislé
dopravni znacky upravujici prednost, a to ze vSech sméru. Bylo pfipominkovano jiz
pred nékolika lety dle tehdy vypracovaného projektu, schvaleného DIPCR a piislu$nym
silniénim spravnim Uradem).

RSD zajisti v terminu do 6/2023 osazeni 2 ks svislého dopravniho znaéeni.
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Obec Korozluky

dofeseni financovani nového dopravniho znaceni;

feSeni kfizovatky v Korozlukach;

P. Vacek, RSD, informoval, 7e na jednani na RSD CR v Chomutové dne 5. 12. 2019 a
nasledné dopisem obci 20. 9. 2021 bylo konstatovdno, Ze pfiprava Upravy ktiZovatky
silnice 1/15 s mistni komunikaci byla zastavena pro nesoulad s izemnim planem obce,
a to do doby schvaleni tzemniho pldnu nového. Novy Uzemni plan je ve fazi zpracovani
a RSD CR poskytlo zpracovateli a pofizovateli potiebné podklady a souginnost. Proces
pfipravy a schvaleni nového uUzemniho planu je procesem stfednédobym,
az dlouhodobym. Je nutné resit jednotlivé aspekty tohoto dopravniho useku.

snizeni rychlosti na useku komunikace 1/15 z divodu zvySeni bezpeénosti provozu,
feSeni autobusovych zastdvek vzhledem k vyrazné nebezpecnému prechazeni pres
komunikaci 1/15 (déti, studenti, diichodci);

P. Vacek, RSD, sdélil, 7e obec Korozluky byla dopisem Feditele RSD z9. 6. 2022
informovdna o feSeni problematiky dopravniho znaceni a autobusovych zastavek,
mimo jiné bylo konstatovano:

- Zména svislého a vodorovného dopravniho znaceni vietné snizeni rychlosti byla ze
strany RSD CR FeSena ndvrhem zmény dopravniho znaceni. Policie CR vsak
s poZadovanymi zménami nesouhlasi - do doby zmény stanoviska PCR nelze takové
zmény realizovat. RSD CR se zménou dopravniho znaceni souhlasi, aviak nemd jiné
moznosti k prosazeni jakékoliv zmén. Zménu iniciovala a poZaduje obec. RSD CR
doporucilo, aby obec ddle jednala s Policii CR. Dostupné podklady je RSD CR pripraveno
obci poskytnout.

- Umisténi autobusovych zastdvek vcetné zajisténi pfistupu k nim je v kompetenci obce,
bude tfeba projednat predevsim s Usteckym krajem a Policii CR. Reseni bude zfejmé
tfeba koordinovat s uzemnim pldnem - predevsim z hlediska moZnosti vyuZiti ploch v
uzemi,

komunikace — 1/15 stavebni Gprava kfiZovatky — PD 06/2016.

M. Perout, mistostarosta obce Korozluky, informoval, Ze v roce 2017 byla zpracovana
projektova dokumentace na reSeni protihlukové stény + presun zastavky. Je vSak
nutné udélat revizi této studie.

J. Franék, vedouci odboru dopravniho a silni¢niho hospodarstvi KU UK, konstatoval, Ze
v roce 2022 bylo realizovdno jedndni o opatfeni obecné povahy na Upravu dopravniho
znaceni atd., s tim, Ze jej obec zrealizuje. Pokud toto neni pro obec pfijatelné, je nutné
intenzivné resit s RSD CR.

M. Sklenka, starosta obce Korozluky, uvedl, Ze obec nemd financni prostredky pro
technické fesSeni kfizovatky v Korozlukach, kterou vyuzivaji lidé nejen jezdici do obce
Korozluky, ale také do obce Becov. Dale konstatoval, Ze realizace dopravniho znaceni
upravuje obecné zavazna prihlaska. Obec, byt jako navrhovatel tohoto opatreni,
nemizZe investovat do ciziho majetku.

P. Vacek, RSD, potvrdil tento fakt a doplnil, Ze o daldim postupu a terminu bude
jednano na osobni schiizce se zastupci obce Korozluky.

G. Nekolova doplnila, Ze tento dopravni Usek je feSen velmi dlouho. Doporucila
opétovnou schiizku za Gcasti obce a RSD CR. Tento névrh byl pfijat s cilem Fesit tento
dopravni Usek jako celek se vSemi jeho aspekty. G. Nekolova pozadala o informaci, jak
se navrh feSeni i jeho realizace posouva.

V mezidobi doslo kvyjezdu zastupc RSD do Korozluk a projednédni v terénu
s ndvaznym reSenim, které bude popsano na jednani 23. 11. 2023
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- Obec Zelenice
- protihlukova sténa:
o zda se protihlukova sténa planuje v obou smérech silnice €. I/13 u Zelenic a
Lib&sic. (Jak bylo pfislibeno na schiizce 4. 1.2022 s RSD CR Spravé Chomutov).
P. Vacek informoval, Ze na zakladé provedeného posouzeni hlukové zatéze
silnice 1/13 u obce Zelenice, vzedel poZadavek na osazeni protihlukové stény
vlevo podél levého jizdniho pdsu v rozsahu 710 m (= smér Most). Pfiprava
protihlukové stény v oblasti LibéSic neprobihda, jelikoz ve sméru na Most
nevychazi rozhledové poméry pfi napojeni na silnice 1/13 v lokalité LibéSice a
dale nebyl prekrocen hygienicky limit staré hlukové zatéze (ani v pripadé
zmény nejvyssi dovolené rychlosti na 110 km/h).
J. Zale§ak, starosta obce Zelenice, uved|, 7e dle vypracované studie si mysli, e
byly prekroceny hlukové limity i voblasti LibéSice. Prislibil ovéreni a
komunikaci smérem k RSD CR.
G. Nekolovd, HSR-UK, pozadala o zpétnou vazbu, jak se situace vyviji.
20. 2. 2023 probéhla osobni schlizka Ing. Tislerové (RSD CR) a pana Zale$aka
(starosta obce) ze které vyplynul zavér, Ze hlukovy limit v obci LibéSice nebyl
prekrocen, jelikoZ je posuzovan dle norem staré hlukové zatéze. Limit nebyl
prekrocen ani pfi zvy$eni maximalni rychlosti na 110 km/hod ve vyhledovém
roce 2030. Pan starosta byl upozornén, Ze opakovani hlukové studie Ize provést
nejdfive vroce 2026 (po vysledcich nového scitdni dopravy) a je nutno
zohlednit fakt, Ze se zvySenim rychlosti v pfedmétném useku se jiz nepocita —
prekroceni limitu se dle platné legislativy (i se zpfisnénim od 1. 7. 2023) tedy
nepredpoklada.
o v jaké fazi jsou pfipravné prace — instalace protihlukové stény.
P. Vacek, RSD, informoval, e byl odevzdan &istopis technické studie, ze
kterého vzesla potreba stavebné technického prlizkumu zdi a mostu ev. ¢. 13-
051, statického posouzeni stavajici protihlukové stény a podrobného
inzenyrsko-geologického prizkumu. V navaznosti na tyto podklady bude déle
projektovano ve stupni dokumentace pro vydani spolecného povoleni.
o predpokladany termin realizace — protihlukové stény.
Nejdrive v roce 2026.
- néajezd nassilnici &islo 1/13 — Zelenice — Libé&Sice
o ndjezd na silnici smér Bilina-Most v zatacce-riziko vdznych dopravnich nehod
— RSD — nefesitelny problém
P. Vacek, RSD, uvedl, Ze RSD zajisti kdceni zelené dle rozhledovych poméri
v délce 180 m a vyménu stavajiciho svislého dopravniho znaceni, a to v
terminu do 6/2023. Jaky je dalsi vyvoj?
- zuZeni do jednoho jizdniho pruhu na silnici 1/13 Zelenice-Ceské Zlatniky
o dotaz — starosta prosi o objasnéni dlouhodobého uzavreni pravého jizdniho
pruhu a kdy se planuje zprovoznéni v plné sifi komunikace?
P. Vacek, RSD, konstatoval, 7e komunikace je z ¢asti uzavfena z diivodu sesuvu
svahu, aby nedochdzelo k zatéZovani a dalSimu posunu. Do soucasné doby
probihal geotechnicky monitoring. Z vysledk( a doporuceni bude zpracovana
projektova dokumentace. V soucasné dobé probiha pfiprava soutéze na tuto
dokumentaci. Jaky je vyvoj?
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Obec Havran

- obchvat obce Havran - Zadost o informace o aktualnim stavu, projektové pripravy,
predpoklad realizace?
P. Vacek, RSD, uvedl, 7e probihd dopracovani zavére¢né zpravy predbéiného
geotechnického prizkumu a do poloviny roku 2023 bude dopracovana dokumentace
E.lLA. Nasledné bude zadana spolecna dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Predpoklad zahajeni stavby v roce 2029.
P. Vinaf, starosta obce Havran, se dotdzal, zda-li se obec bude moci vyjadrit
k projektové dokumentaci, napt. k protihlukové sténé, chodniku ze Sabénic atd.
L. Sosna, MD, odvétil, Ze dotéené obce jsou standardnimi ucastniky fizeni, takze ano.
Doplnil jesté, Ze je dlleZité taktéz vnimat financni stranku vsech dopravnich staveb.
Nékdy jsou bohuZel hotové vsechny studie, projektové dokumentace a ziskana
pfislusna povoleni, ale nejsou finan¢ni prostredky.

- pozadavek na hlavni komunikaci 1/27 umisténi rychlostnich radarq.
P. Vacek, RSD, informoval, 7e RSD umisténi radar(, ani podklady pro jejich umisténi,

nezajistuje. Méreni rychlosti je Upravou provozu na pozemni komunikaci a pro jeho
povoleni — stanoveni a realizaci plati stejnd zakonnd Uprava a podminky, jako pro
dopravni znaceni (§ 77 zdkona ¢. 361/2000 Sb. v platném znéni). Naklady na podklady
pro stanoveni Upravy dopravniho znaceni, stejné jako ndklady na realizaci a provoz
Upravy (plati téZ pro méreni rychlosti) nese navrhovatel mistni Upravy, v tomto pfipadé
je to tedy pfislusna obec.

Ostatni clenové HSRM
ztZeni modernizovaného tseku Most — Komorany
* P. Vacek, RSD, informoval, e je pfipravovéna rekonstrukce celého mostu,
ktery neni ve Spatném technickém stavu. Zuzeni do jednoho pruhu ma za cil
snizeni zatiZzeni mostu.
= K. Tax, RSD, doplnil, Ze je pFipravovana projektova dokumentace.
silnice 1/15 — odbo¢ka na Hofenec — kombinace zatacky + horizontu a propadu na vozovce.
= K. Tax, RSD, uvedl, 7e pfed koncem roku 2022 byl upraven povrch, ale nadale
je realizovdan monitoring, jehoz vysledky budou podkladem pro ndavrh
komplexnich oprav.
dokonceni D7
= P.K@rka, RSD, potvrdil, Ze D7 je mezi prioritami RSD a méa byt dokonéena do
roku 2030, a to jak na uzemi Usteckého, tak i Stiedoceského kraje. Vice
informaci zde: https://www.dalnice-d7.cz/#useky-dalnice
premosténi obce Zizelice
» P. Vacek, RSD, uved|, 7e Uzemi je zasmluvnéno a je realizovdn monitoring.
Nasledovat bude podrobny geologicky prizkum, na jehoZ zakladé budou
feSeny vsechny aspekty tohoto mostu.
= M. Taborskd, starostka obce Bfezno, se dotdzala, zdali se nestane, aby
objizdna trasa vedla pres obec Bfezno, nebot ta je dopravné velmi zatizena jiz
nyni. P. Vacek, RSD, informoval, Ze viechny dotéené obce budou mit moZnost
se v predstihu k objizdnym trasam vyjadfit. Ubezpecil ji, Ze toto riziko je velmi
nizké.

silnice 1/13
= H. Veverkova, HSRM, dotazala se, kdy dojde k prodlouzeni silnice 1/13 az k
méstu Klasterec nad Ohfi a kdy se zvysi rychlost na silnici na slibovanych 110
km/h.
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L. Sosna, MD, informoval, Ze vsoucasné dobé se posuzuji varianty
obsahujici prodlouZeni az do Ostrova.

P. Vacek, RSD, ocekava, e v letodnim roce dojde k vyfeSeni situace — tedy
rozhodnuti Centralni komise MD o variantnim feseni zkapacitnéni silnice 1/13.

Jaky je vyvoj?
- hluk na Zeleznici Obrnice — Most

V. Vozka, HSRM, upozornil na obyvatele obtézujici hluk ze zelezni¢niho uzlu
Obrnice — Most zpUsobeny prlijezdem vlaku.

L. Sosna, MD, informoval o planované modernizaci traté az do Chebu. Zminil
planovanou rekonstrukci vypravni budovy ve stanici Most a doporudil schlizku
se zastupci Spravy Zeleznic.

- oprava mostu Trebusice - Redeni neutéseného stavu ¢asti silnice €. 1/13, konkrétné mostniho
zavéru na useku ¢. 0233A162040233A04503, pred mimouroviovou kfizovatkou Chomutov —
Dolni Jitetin. Na dotcené €asti silnice €. I/13 je jiz velmi dlouhou dobu, pfesnéji od roku 2019,
dopravni omezeni, které stdle trva, a to i po dokonceném zkapacitnéni iseku predmétné silnice

a dostavbé mimouroviiové k¥izovatky TFebusice. RSD pisemné uvedlo, Ze situaci provéfi a

zajisti potfebné kroky k napravé. Jaky je vyvoj?

- adrzba nékterych tahu silnic I. tfidy

Silnici €. 1/13 ve sméru Bilina — Most v prostoru Ceské Zlatniky (cca druhy rok
porucha vozovky a je zde sveden v zatidcce provoz do jednoho pruhu). —
zodpovézeno viz vyse v zdpise.

Oprava povrchu silnice ¢. 1/15 Korozluky, Sedlec, Skrsin, zejména stoupani ve
sméru na Skrsin. - zodpovézeno viz vyse v zdpise.

Na silnici ¢. 1/15 prfed odbockou na Horenec je dlouhodobé nebezpecna
terénni vina. BohuZel je zde jen sniZzena rychlost. Termin odstranéni je
neznamy a vzhledem k vytizenosti komunikace je oprava nutna. RSD pisemné
uvedlo, Ze provéfi stav a bude informovat HSR-UK.

Jaky je vyvoj?

- oblast dopravniho znaceni — Silnice €. 1/27 Prazska v Mosté, Vtelno, v misté pFipojky

Od autoservisu Weber je kfizovatka bez jakéhokoliv dopravniho znaceni. Chybi
svislé dopravni znacky upravujici prednost a to ze vSech smérd. Bylo
pfipominkovano jiz pfed nékolika lety dle tehdy vypracovaného projektu,
schvaleného DIPCR a pfislu§nym silni¢nim spravnim Gfadem. — zodpovézeno
viz vyse v zdpise.

Silnice €. 1/27 od okruzni k¥izovatky ve sméru Most, Cepirohy je kfizovatka
Cepirozska — U lesika bez jakéhokoliv dopravniho znageni. Chybi svislé
dopravni znacky upravujici prednost. RSD pisemné uvedlo, 7e provéfi stav a
ve spolupréci s KU UK bude informovat HSR-UK.

Silnice €. 1/27 ve smér Most — Cepirohy, provést Upravy jak vodorovného, tak
i svislého dopravniho znaceni po celé délce od Mostu a? do Cepiroh, ke
kiizovatce s ulici Zateckd, aby bylo patrné, zda se jedna jen o vyjezdy od
objektl zde situovanych (mista lezici mimo pozemni komunikaci), nebo o

HSR-UK, Budovateld 2532, 434 01 Most
e-mail: sekretariat@hsr-uk.cz, tel.: +420 476 206 859
www.hsr-uk.cz ~ www.csrportal.cz



mailto:sekretariat@hsr-uk.cz
http://www.hsr-uk.cz/
http://www.csrportal.cz/

7
HSR — l IK Hospodaiska a socialni
rada Usteckého kraje

kiizovatky. RSD pisemné uvedlo, 7e provéfi stav a ve spolupraci s KU UK bude
informovat HSR-UK.

= Silnice ¢. 1/27 pfed obci Havrar ve sméru od prliimyslové zény Joseph
pozadujeme posunuti omezeni nejvyssi dovolené rychlosti na 70 km/h do
pGvodni polohy, a to jiZ pred levostrannou zatacku pred zacatkem obce
Havrar. RSD pisemné uvedlo, 7e provéFi stav a ve spolupraci s KU UK bude
informovat HSR-UK.
Jaky je vyvoj?

Hospodaiska a socialni rada Litoméricka:

Ramcové konstatovani: prestoze je dle dostupnych verejnych podkladl masivné investovano
do silnic 1. tfidy ve Stfedoleském a Libereckém kraji (zejm. 1/16 mezi Mélnikem a Mladou
Boleslavi — obchvaty obci; a dale I/9 mezi Ceskou Lipou a Novym Borem — obchvaty obci), tak
v Litométickém okrese je pouze jedina akce, a to jesté presunutd z roku 2022 (kruhovy objezd
u Lovosic na I/15).

M. Andrt, HSRLTM, poZadal, aby na Litoméricky okres bylo nahlizeno jako na celek a jednotlivé
zaméry byly ddvany do spolecného kontextu. Dobudovanim dalnice D8 zdaleka nejsou
vyiedeny viechny dopravni potfeby tohoto regionu. Zastupci RSD i MD pfislibili spole¢né
jednani, kde by jednotlivym zamérim byla vénovana adekvatni pozornost. Jaky je vyvoj?

Na zakladé loriského jednani bylo navic konstatovano, ze tzv. ,,Vychodni obchvat Litoméric”
na silnici ¢. 1/15 ekonomicky nevychazi a tato akce se dala , k ledu”.

P. Vacek, RSD, uved|, e v sou¢asné dobé se provéfuje varianta plnohodnotného obchvatu
mésta s novym premosténim feky Ohte a Labe a tim pripadné ekonomické zefektivnéni
obchvatu (zvyseni pfinost). V sou¢asné dobé se zpracovava technickoekonomicka studie.
Probéhlo prvni projednani s méstem Litoméfice, probihd projednavani s dalSimi subjekty
(poZzadavky Povodi Ohre, s krajskym Uradem pozadavky pamatkové zény Terezin.....).

P. Karka, RSD, doplnil, Ze uvedena technicko-ekonomicka studie byla dnes odevzdéna a RSD se
ji bude intenzivné zabyvat. L. Sosna, MD, jeSté uved|, Ze tento navrh a dalsi budou
koordinovany také s findInim rozhodnutim tykajici se trasovani VRT v prostoru Litoméfic.

U obchvatu Libésic na 1/15 neni zadny viditelny posun v pfipravé investice.

P. Vacek, RSD, informoval, 7e na zakladé projedndni konceptu studie bylo rozhodnuto o
provéreni trasy mimo Gzemni plan — jizné od Zimore, a alternativniho vedeni trasy obchvatu
v prostoru mistni C¢asti  Zimotr (za drahou severnéji). Predpoklad dopracovani
technickoekonomické studie véetné zdméru projektu ¢erven 2023, nasledné bude predloZeno
do Centralni komise MD. Jaky je vyvoj?

Vyhledavaci studie RSD prelozky 1/9 mezi Libéchovem a Ceskou Lipou mimo tzemi CHKO —

aktudini informace.

P. Vacek, RSD, konstatoval, Ze plné vymisténi silnice I/9 mimo Uzemi CHKO dle zpracované
vyhleddvaci studie (varianty Usték) se neukazuje jako priichodné (nesouhlas dotéenych obci),
také pro ne zcela presvédcivy dopravni efekt (vyznamna ¢ast dopravy by zlstavala na stavajici
I/9). Navazné byla zpracovana technickd studie Uprav stavajici trasy 1/9, probihaji diskuze
s CHKO a obcemi o rozsahu akceptovatelnych lokalnich Uprav trasy.

Potiebnost adekvatniho silniéniho napojeni primyslové zény ve Stéti — areal papiren (Mondi
Stéti a.s.) a velkokapacitni pily (LABEWOOD, a.s.).
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J. Franék, vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi KUUK, pisemné doplnil, Ze Ustecky
kraj v neddvném obdobi investoval a dale investuje nemalé financ¢ni prostredky do krajskych
komunikaci, a to mimo jiné i do akci na Litoméricku, které ptimo zlepSuji dopravni napojeni
mésta Stéti a tim i jeho pramyslové zény.
V prvé fadé se jedna o trasu D8 — Roudnice — Stéti, na které byly realizovény akce:
- ,Rekonstrukce mostu ve Stéti pfes Labe na silnici 111/26119“ za témé&F 200 mil. K&, akce
byla stavebné dokoncena v roce 2020 a byla realizovadna ve spolupraci s firmou Mondi
Stéti, a.s., kterd v ramci této akce zajistovala i rekonstrukci své vle¢ky na mosté&, akce
byla realizovana za pomoci dotace EU — IROP,
- ,Nova komunikace mésta Roudnice n/L” za vice nez 300 mil. K¢, vystavbou této ¢asti
nové komunikace byl dokoncen jihovychodni obchvat mésta Roudnice na trase D8 —
Stéti, akce byla realizovana za pomoci dotace EU — IROP a byla dokon&ena v roce 2021,
- Rekonstrukce dvou mostl na staré ¢asti obchvatu Roudnice v roce 2021 v hodnoté cca
50 mil. K¢, které jiz byly v technicky nevyhovujicim stavu s omezenou nosnosti a
prajezdnosti.
Mimo toho mé na této trase Ustecky kraj téZ zaddno jiz del3i dobu zpracovéni studie na obchvat
obce Predonin na silnici I11/24049, prace na studii byly pferuseny z dlivodu probihajicich zmén
v Uzemné planovaci dokumentaci obce.
Déle probihd zpracovani projektové dokumentace na akci ,Rekonstrukce silnice 11/261“ na
trase hranice okresu Mélnik — Stéti — Litoméfice — Libochovany, kde se té? predpoklada
zapojeni zdrojl z dotaci EU.
Co se tyka napojeni mésta Stéti ve sméru od mésta Mélnik na pravé strané Labe, zde je asi
nejkritictéjsim Usekem prljezd méstem Libéchov po silnici /9 na Uzemi Stfedoéeského kraje.
Jaky je vyvoj?
V tuto chvili je hlavni dopravni tepna silnice €. 11/261 spojuijici silnice I. tfid, a sice 1/9 od
Libéchova po 1/15 od Litoméfic. Libéchov je hlavni neuralgicky bod — dlouhodobé nefeseny
problém s dopravni zatézi na 1/9 — je zde néjaké perspektivni Feseni?
P. Vacek, RSD, uvedl, 7e diskuze s dotéenymi subjekty (mésto, MD, CHKO) sméfuje k jedinému
v Uvahu prichazejicimu feseni — obchvat Libéchova od Mélnika mezi zdmkem a Zeleznicni trati
a déle severozapadné od mésta s napojenim do stavajici 1/9 za Zelizy. RSD ¢ekd na rozhodnuti
ve formé usneseni zastupitelstva Libéchova a pak by mohla zacit priprava akce.
Vybudovani dopravniho terminalu VRT pro osobni dopravu u Roudnice nad Labem. Tento
investi¢ni zdmér vyvold nové dopravni zatizeni a zméni prioritni dopravni osy v rdmci okresu
Litoméfice.
Vzhledem k tomu, Ze neni realisticky Vychodni obchvat Litoméfic na 1/15, stoji za Uvahu
prelozka silnice 1/15 od LibéSic smérem k Roudnici nad Labem s napojenim na D8 (v linii
stavajici silnice 11/240 s vyresenim obchvatl dnes enormné dopravné zatizenych obci). Tim
bude zajistén silni¢ni pfivadéc ze severu k dopravnimu terminalu VRT u Roudnice n. L.
P. Vacek, RSD, se nedomnivd, 7e by VRT zésadné obrétila vyznam silnice /15 smérované do
dvojmésti Litomérice, Lovosice ve prospéch Roudnice. Silnice 11/240 mize posilit ¢asteéné svij
vyznam, ale stale vyznamoveé jako sil. Il. tfidy, nikoli I. tfidy. | pres vyssi pocet parkovacich mist,
ktery je zvazovan v souvislosti s realizaci termindlu Roudnice, nelze ofekavat takové zmény
smérovani prepravnich proudl v IAD, kterd by mély predznamenat zasadni rekategorizaci
silni¢ni sité v dotCené oblasti. DalSim mistem pro ndastup a vystup cestujicich z VRT budou
nedaleké Litoméfice.
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Nasledné by Slo fesit dopravni spojeni mezi Libéchovem a obci Polepy, tj. v trase stavajici
silnice €. 11/261, tj. propoj pravé na tuto prelozku silnice 1/15, ¢imZ Ize dosahnout rovnéz
prelozky silnice 1/9 mimo Uzemi CHKO, coZ bude mit troji pozitivni efekt — kromé vyvedeni
silnice I. tfidy mimo CHKO se obslouZi rozsahly pramyslovy aredl silnici . tfidy a doprava se
vyvede mimo zatizené obce. Naklady téchto opatfeni nebudou zdaleka tak vysoké, jak se
predpokladalo u té nestastné vyhledavaci studie...

Dilci zavér: Chceme se velmi vazné bavit o novém koncepénim usporadani silnicni sité na dzemi
litoméfického okresu s presahy do Stfedoceského a Libereckého kraje. Na koho se v této
zalezZitosti dale obratit??

RSD uvedlo, e se nedomnivd, 7e by prelozeni 1/9 a7 do prostoru Polepy, Libésice davalo
dopravni smysl pro dalkovou dopravu v ose Ceskd Lipa — Mé&lnik — Praha (viz dopravni model
ke studii 1/9, zde by to bylo pfitom jesté vétsi oddaleni trasy), popisované vazby (Mélnik — Stéti
— Roudnice — Litoméfice) jsou spiSe regionalni nebo cilové v oblasti.

RSD doporuéuje uvedené myslenky ovéfit (potvrdit &i vyvratit) dopravnim modelem u nékteré
z renomovanych firem zabyvajicich se dopravnim modelovanim.

Na minulém jedndani bylo konstatovano, Zze by bylo vhodné tyto Uvahy provérit dopravnim
modelem - je tedy moiné takovy model zadat prostfednictvim RSD resp. dat do kontextu
zamyslené investice nového mostu u Litoméfic (ald "vychodni obchvat")? - tj. provéfit
nakladovost a ¢asovou redlnost vystavby jednotlivych variant? Dalsi faktor je totiz zahdjeni
vystavby spalovny komunalniho odpadu (ZEVO) v Hornich Pocaplech (Elektrarna Mélnik),
pficemz se predpoklada, ze do 50 km budou popelarské vozy jezdit po ose, tj. z vétSiny
Litoméricka - kudy je predpoklad, Ze budou jezdit? - dalo by se doplnit do toho dopravniho
modelu.

Dotazy k investicim a investi¢nim zaméram na silnici ¢. 1/15

- okruzni kfizovatka v ul. Terezinska v Lovosicich - dle aktualnich podkladl je

predpoklad realizace akce v roce 2022 — plati to?
P. Vacek, RSD, informoval, 7e neplati. VV sou¢asné dobé je realizace do zna¢né miry
nejista vzhledem k tomu, Ze mésto Lovosice odmitd podepsat Smlouvu o dilo, jakoZzto
spolec¢ny zadavatel. Ve mésté Lovosice doslo ke zméné ve vedeni mésta.Je néjaky vyvoj
v této zaleZitosti? - pro¢ odmita RSD finanéni spoluti¢ast na realizaci? Je moznd néjaka
systémova dohoda?

- okruzni kfizovatka v ul. Zeleticka v Litoméficich u nakupniho centra - ve vefejnych
podkladech neni vedeno jako investi¢ni zamér. Mésto Litoméfice ma eminentni zajem
soucasnou neuspokojivou situaci fesit i se na ni financné spolupodilet — je moZno
zaradit mezi priority a akcelerovat postup?

P. Vacek, RSD, konstatoval, Ze projekt okruini kfizovatky zajistuje mésto. Stavba
nebude investici RSD CR, ale mésta Litoméfice. RSD CR nebude stavbu ani
spolufinancovat. Koncem roku 2022 probéhlo jednani na Méstském aradé
v Litoméficich, v unoru 2023 probéhne jednani projektanta okruzni kfizovatky se
zastupci Useku vystavby Generdlniho feditelstvi RSD o technickém fe$eni a dal$im
mozZném postupu, ktery by umoZznil méstu okruzni kfizovatku realizovat.

Je néjaky vyvoj v této zaleZitosti? - pro¢ odmitd RSD finanéni spolutiast na realizaci?
Je moZna néjaka systémova dohoda?
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Litoméfice — vychodni obchvat - dle aktudlnich informaci zastaveno z dlvodu
ekonomické nevyhodnosti — co se tedy hleda jako alternativni FeSeni?

P. Vacek, RSD, uvedl|, e se vsoucasné dob& provéfuje varianta plnohodnotného
obchvatu mésta s novym premosténim reky Ohte a Labe a tim pfipadné ekonomické
zefektivnéni obchvatu (zvySeni pfinosd). V soucasné dobé se zpracovava
technickoekonomickd studie. Trasa za¢ind na I/15 pred Zeleticemi a za pfemosténim
Labe se napojuje do plivodni trasy obchvatu.

Udajné byla jiz prezentovana jakasi Uzemni studie nového pfemosténi Labe a Ohfte (3.
most v Litoméricich) - nam také bylo pfislibeno, Ze budou podklady poslany, ale dosud
se tak nestalo.

Libésice — obchvat - dle aktualnich podkladd ve fazi aktualizace technické studie v¢.
hodnoceni ekonomické efektivnosti zaméru — zpracovava se koncept TES s tim, Ze
zatimni ¢asovy ramec je uvedeni do provozu v roce 2035 (fesi obchvat Libésic a
Zimore). Kdy se predpoklada, Zze bude TES hotova resp. pripravena k posouzeni do
Centrdlni komise MD?

P. Vacek, RSD, fekl, 7e na zakladé projednéani konceptu studie bylo rozhodnuto
0 provéfeni trasy mimo Uzemni plan —jizné od Zimore, a alternativniho vedeni trasy
obchvatu v prostoru mistni ¢asti Zimor (za drahou severnéji). Predpoklad dopracovani
technickoekonomické studie véetné zaméru projektu v cervnu 2023, ndsledné bude
predloZeno do Centrdlni komise MD.

Jaky je vyvoj?

Trnovany — obchvat - ve verejnych podkladech neni vedeno jako investi¢ni zamér.
V Uzemnim planu obce je zaneseno variantni feSeni. Pro¢ zatim nebylo feSeno z
hlediska projektové pfipravy nebo alespon studie?

P. Vacek, RSD, informoval, Ze vznikla technicka studie. Pro obec akceptovatelna trasa
jizné od obce je v kolizi se zajmy Arméady CR (stavajici objekt). Trasa mezi Trnovany a
Podvinim byla opusténa na Zadost obce. V soucasné chvili neni tedy nalezeno vhodné
feseni.

propojeni mést Litomérice a Mélnik

M. Andrt, poukazal na skutecCnost, Ze mésta Litomérice a Mélnik nejsou dopravné
propojena.

RSD provéfuje Upravy vedeni silnic 1/16 v blizkosti Mélnika, dnesni pfimé spojeni mést
existuje ve formé silnic Il. tfidy (kompetence kraje), jinak mozné po 1/16, D8 a I/15
premosténi feky Labe u Litoméfric

M. Andrt, nabidl soucinnost pfi prezentaci zdméru a predstaveni studie se SirSimi
souvislostmi na ptidé HSR LTM.

L. Sosna, MD, podé&koval a je pFipraven se seznamit s vysledky prezentace a studie, RSD
ji mlzZe po dokonceni predstavit.

Hospodarska a socialni rada Chomutovska:

Obec Bfezno:

o

neustdly narlist dopravy, aktualni prljezdnost obci je cca 7 - 8 tisic vozidel, navic
veskera doprava prochazi bytovou zastavbou obce. Nutno fesit:
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= rozsifeni stavajici silnice 11/568 od sjezdu z dalnice ke htbitovu;
= zahdjeni praci na prlzkumu a projektech obce Bfezna v souvislosti s nutnosti
realizace obchvatu;

P. Vacek, RSD, uved|, 7e se jedna o priitah silnice 11/568 obci, pfipadny obchvat by tedy

byl investici Usteckého kraje, nikoliv statu - RSD CR.

J. Frané&k, KU UK, informoval, e je pfipravovén projekt na rozifeni silnice, ktery by mél

byt hotov letos. Dle projektové dokumentace bude rozhodnuto, kdo bude rozsifeni

financovat. Pfipomnél, Ze dotéené obce musi mit toto rozsifeni zaneseno v Uzemnich

pldnech, pak Ize realizovat dalsi kroky pro realizaci dopravni Upravy.

Navrhy obchvat(i obci Bfezno a Udlice jsou zahrnuty jako VPS v Gizemné planovacich

dokumentacich pro obce Bfezno a Udlice. Mezi témito obchvaty je viak jesté

katastralni Uzemi obce Drouzkovice, kde se zpracovdva zména €. 1, ktera zahrnuje i

propojeni obchvat( Biezna a Udlic.

Dale pak obchvat Udlic navazuje na jiz stavajici obchvat Otvic ... potaZmo i Chomutova.
- Obec Malkov:

o kdy dojde k prelozce silnice 1/13, kterd vede pfes obce Malkov a Zelena. Bylo
prislibeno, Ze v roce 2030 se bude po nové komunikaci jiz jezdit. Komunikace 1/13 je
pretizend a ohrozuje predevsim skolaky a starsi obc¢any, ale nejenom je.

P. Vacek, RSD, konstatoval, Ze je dopracovana technicko-ekonomicka studie a k dalsi
pripravé byla Centrdlni komisi MD schvalena varianta Ctyfpruh s jiznim obchvatem
obce Cernovice. V souvislosti se schvalenou variantou je v rdmci Uzemniho planovéni
pozadano o zménu Zasad tzemniho rozvoje Usteckého kraje. P¥iprava je v pocateéni
fazi, zpracovava se dokumentace E.I.A. Pfedbézny termin zahdjeni stavby je 2032.

- Obec Hrusovany:

o velmi $patny stav silnice, ktera je v majetku Usteckého kraje ¢. I11/22531 v ¢asti mezi
obcemi Hrusovany a Horeticemi. Silnice je stale Castéji vyuzivana lidmi, ktefi cestuji
mezi Chomutovem a Zatcem. Tato komunikace ve svahu a je obecné velmi tzka a
v nékterych ¢astech dochazi k jejimu dalSimu necekanému zuZeni. Navic krajnice jsou
velmi Spatné. Je nutné tuto ¢ast komunikace rozsitit. Pred 8 lety v roce 2015 byl panem
starostou pozaddan Krajsky Urad o zarazeni opravy silnice do planu oprav na rok 2016.
Bylo odpovézeno, Ze silnice je sjizdnd. Jedna véc je stav silnice, ale predevsim jde o to,
Ze silnice je tak Uzk3, Ze je nebezpecna a navic nebezpedi zvysuje kolisani Sitky silnice
v Useku mezi obcemi Hrusovany a Hofretice.

Hospodaiska a socialni rada Décinska:
- Rekapitulace aktualni situace silni¢nich staveb na silnicich I. tf. v okrese Décin
o prelozka silnice 1/13 Dé¢in — Kninice (PRIORITA);

P. Kdrka, RSD, uvedl, 7e mé RSD k dispozici zdvazné stanovisko E.I.A, které uréilo poradi
vSech tfi posuzovanych variant. Nasledné bude realizovano jedndni s méstem Décin o
dalSim postupu a méla by byt zpracovdna podrobnd technicko-ekonomickd studie
v souladu se stanoviskem E.I.A.
J. Aster, HSRD, konstatoval, Ze existuje usneseni Zastupitelstva mésta o vybéru varianty. L.
Sosna, MD, odvétil, Ze toto chdpe, nicméné je potieba si dalsi postup potvrdit s novym
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vedenim mésta. V pripadé potvrzeni budou realizovany monitoringy, prizkumy atd., tato
investi¢ni pfiprava bude velmi ndkladna.

projekt napojeni Mal$ovic na silnici 1/62;

J. Franék, KUUK, informoval, Ze Sprava Zeleznic se vyjadfila kladné ke zvyseni podjezdné
vysky mostu. Dale uvedl, Ze je pfipravovana schlizka za Gcasti vsech dotéenych subjektd.
Vice v Uvahu pfipada rfeSeni pfimo v misté, nikoliv nova komunikace.

Ze strany RSD byla dana informace, Ze napojeni Mal$ovic na silnici 1/62 Fe$i varianta
»,MalSovicka”, ktera byla navrhovana k posouzeni procesu E.I.A. v rdmci zdméru 1/13 Décin
— Kninice (D8).

preshranicni Zeleznicni spojeni Rumburk — Seifhennersdorf a napojeni Décina na VRT
vCetné perspektivy vystavby Zeleznicni traté Praha-Liberec (vyznam pro severni cast
okresu Décin);

L. Sosna, MD, uvedl, Ze v prvni poloviné roku 2023 by MD a Sprdva zeleznic mély obdrzet
podklady ¢i vystupy od némeckych kolegl z realizované studie. J. Aster, HSRD, informoval,
Ze bude svolana porada k prezentaci vysledkd studie. Ovéri, zdali bude pfizvdno MD a
Sprava zeleznic.

jez Décin — ptiprava a realizace

L. Sosna, MD, konstatoval, Ze jsou finalizovany textace ke kompenzaénim opatfenim, které
jsou komunikovény s Reditelstvim vodnich cest. J. Skalicky, ndméstek primatora mésta
Décin, pozadal, aby se necekalo se stavbou aZz po domluvé na kompenzacich. Apeloval, ze
jez Dé&cin je klicova stavba pro vodni dopravu v CR. L. Sosna uvedl, Ze chape potfebu této
stavby, nicméné je ddlezité vyckat na kladné stanovisko SEA a nasledné EIA., které MZP
nevyda, pokud nebudou vyjednany kompenzace. J. Skalicky se dotdzal, zdali u vodni
dopravy prevazuje verejny zajem. L. Sosna odvétil, Zze bude pfipravena z Urovné MD
Koncepce vodni dopravy pro obdobi 2024 — 2030, kde budou viechny d(ilezité otazky vodni
dopravy reseny.

vwvs

Prijezdnost mésta Décina od Teplické ulice — kritickd dopravni prazdnost, V.
rekonstrukce mostu v Jilovém

P. Vacek, RSD, ujistil p. Astera, Ze je se zastupci mésta Décina intenzivné diskutovano
technické reseni krizovatky u Benziny. Byla u¢inéna shoda nad variantami, jez budou
provéreny. Probiha pfiprava podkladd pro zadavaci dokumentaci mikrosimulace.
Komplexni fe$eni aglomeraci Usti nad Labem a Décin

P. Vacek, RSD, konstatoval, Ze je v planu pfipravit silnici /13, aby mohla byt vyuzivana jako
objizdna trasa, v ramci pfipravovanych rekonstrukci na silnici I/62. Komplexni pojeti bude
projednano na Krajském tradé Usteckého kraje, kde budou véechny dotéené organy (MD,
RSD, PCR, atd.) diskutovat nad planem diléich investic.

Uprava silnice Lesné 1/9

L. Sosna, MD, informoval, Ze se v kontextu vsech ptipravovanych silni¢nich staveb nejedna
ze strany RSD o prioritni akci, nejsou na ni vy&lenény finanéni prostiedky. Nevylougil viak,
Ze se toto bude resit do budoucnosti. V soucasnosti jsou vSak uprednostriovany z hlediska
pfipravy jiné vyznamnéjsi stavby.

Kozi draha

L. Sosna, MD, sdélil, Ze draha neni z pravniho hlediska zrusena, a tudiz ze Spravy Zeleznic
neni siata povinnost se o ni starat pro pfipad, Ze by ji chtél nékdo vyuZzit, a to i presto, Ze
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neni provozuschopna. Aktudlné se hleda konsensus, jak vyresSit sjizdnost drah vs.
provozuschopnost drah s ohledem na ekonomickou rentabilitu.
J. Franék, KU UK, sdélil, Ze se jedna o za¢arovany kruh. Kraj ma zajem o provoz rekreaénich
jizd, nicméné trat je nesjizdna a pro Spravu zeleznic ekonomicky nevyhodna k opravé.
J. Aster, HSRD, apeluje na spolecné jednani krajské Komise pro cestovni ruch a Dopravni
komise k nalezeni feseni.

o Labska vodni cesta, realizace cesko-némecké smlouvy o Labi, zlepseni plavebnich

podminek

realizace Folknarské spojky

priprava komunikace Décin-Manusice

Uprava krizovatky Pivovarska - Teplicka

rozsifeni silnice 1/13 u Strojunionu (vystavba opérné zdi)

O O O O

Hospodaiska a socialni rada Ustecka

postup piipravy a realizace VRT na Gzemi Usteckého kraje

L. Sosna, MD, probiha aktualizace Zasad uzemniho rozvoje, k diskuzi a projednani jsou
3 vybrané varianty VRT dle ndvrhu Spravy Zeleznic, bude realizovdno verejné projedndvani.
Sprdva Zeleznic jiz obdrzela mnoho pripominek, které budou vyhodnocovany. Cilem je najit
variantu, jak Gzemim projit a napojit Usti nad Labem a Litoméfice, véetné vyuziti pro nakladni
vlaky.

Z. Svoboda, HSRU, vznes| dotaz, jaké bude urbanistické Feseni v oblasti Stfekova, trat ma
prochazet budovami—budou nutné demolice. L. Sosna odpovédél, Ze vidy se jednalo o urcitém
poctu demolic, MD a Spr-ava zeleznic preferuje prekonani Labe mostnim objektem. Technické
feSeni bude zpfesnovano,. H. Veverkova, HSRM, se dotdzala, zdali je mozné napojit na VRT i
mésto Most. L. Sosna uvedl, Ze Sprdva Zeleznic v letoSnim roce zacne zpracovdvat studii
proveditelnosti spojeni Novo Ves-Most. Nicméné napojeni na mésto Most v kontextu vSech
klicovych smérd v rdmci CR zafazenych do systému Transevropskych siti neni nejddlezit&jsi.
Jaké je zpoZdéni s pripravou a realizaci, s jakou variantou se pracuje a vSe souvisejici?

Situace tykajici se Mostu Dr. Edvarda Bene3e v Usti nad Labem — dle informaci poskytnutych
RSD CR Magistrat mésta Usti nad Labem planuje zahdjit pfipravné prace v poloviné pfiétiho
roku. Samotna rekonstrukce mostu Dr. BeneSe bude probihat ve stavebnich sezonach 2025-
2026.

Jaky je harmonogram uzavirky mostu Edvarda Benese v Usti nad Labem a s tim souvisejici
dopad na dopravni obsluznost (MHD, DUK), Zadost o zaslani koncepce.

Mariansky most - jaké budou objizdné trasy pro auta, jak bude rfeSen dopravni uzel na
Marianském mosté a ostatni pfilehlé silnice véetné Pfedmosti.

Svaz podnikatelli ve stavebnictvi:

o postup pfipravy prijezdu Bilina - silnice 1/13;
P. Vacek, RSD, uved|, 7e probiha pfiprava investi¢ni akce /13 Bilina — tunel. Je v po&ateéni
fazi pripravy (podklady pro proces E.LLA.). MoZnost realizace nelze vtéto fazi nijak
garantovat, a to jak vzhledem ke slozZitosti Gzemniho a verejnopravniho projednani, tak
vzhledem k predpokladanym finanénim nakladim.
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o oprava sesuvu silnice 1/13 v Hostomicich;
P. Vacek, RSD, informoval, e vsouasné dobé& probihd souté? na zhotovitele
2 doplnkovych monitorovacich vrt(, které po prvotnim vyhodnoceni urci, zdali je moZnost
zménit dopravni inZenyrské opatreni na prljezdnost do tfi jizdnich pruh( ze soucasnych
dvou. Monitoring bude probihat do 6/2024.

o severni obchvat Duchcova na trase Litvinov — Teplice;
RSD konstatovalo, 7e v souvislosti s timto zdmérem se nabizi provéfit zménu vedeni silnice
I/27 v Useku Lom — Dubi a jeji vyménu za 1I/254 pres Duchcov do Teplic. Po realizaci
obchvatu Duchcova muZe byt tato trasa vyhodnéjsi z hlediska dalkové dopravy. Je
v souladu s platnou Kategorizaci dalnic a silnic I. tfidy do roku 2050.
Z. Adam, SPS, uved|, Ze stavba je zafazena v Uzemnim planu.

o realizace Bystfanska spojka — silnice 1/13.
P. Vacek, sdélil, ze se jednd o zamér ,1/13 Kladrubska spojka“ — v soucasné dobé je
zpracovana dokumentace pro stavebni povoleni a po zméné uzemniho rozhodnuti bude
zahdjeno stavebni fizeni pro vydani stavebniho povoleni. Pfedpoklad zahdjeni stavby rok
2026. Vizualizace zde: https://www.youtube.com/watch?v=6F309z4GXos.

Hospodaiska a socialni rada Teplicka
o protihlukova sténa — silnice 1/13

Starostka obce Svétec B. BaZantovd pozddala o spolecnou schlizku k vyreSeni
problematiky hluku. Informovala o nutnosti relevantniho méreni hluku na silnici 1/13.
V obci Chotéjovice je rozvinuty prlmysl nékolika firem, nelze tak urcit plvodce hluku.
Navic dosavadni protihlukova sténa pochazejici ze 70. let je nevyhovujici. Zada o schiizku
k feseni dané problematiky.
P. Vacek, RSD, souhlasi se schizkou na misté k posouzeni dané situace.
G. Nekolova, HSR-UK, bere si za tkol zprostiedkovani této schizky.

Krajska hospodarska komora Usteckého kraje
- dokonceni dalnice D7;
- feSeni havarijnich stavi most( obecné
o konkrétné mosty:
= v Bystranech;
= v Hostomicich (prljezd ze sméru do Teplic);
= na privadéci na cesté z Teplic smérem na Bilinu (prljezd zuzen).

Zpracoval: sekretarigt HSR-UK na zdkladé podnétii svych clend, aktualizace k 16. 11. 2023
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